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Ogólne warunki wykonywania robót budowla-
nych dla VW Poznań Sp. z o.o. (Stan na dzień 
01.06.2011) 
 

1. Definicje 

Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach wykony-
wania robót budowlanych dla Volkswagen Poznań 
Sp. z o.o. (VWP) uŜywa się wskazanych poniŜej 
pojęć, naleŜy przez to rozumieć: 

1.1 Warunki 

Warunkami są niniejsze ogólne warunki wykonywa-
nia robót budowlanych dla VWP. 

1.2 Roboty Budowlane 

Roboty budowlane oznaczają budowę, a takŜe 
prace polegające na przebudowie, rozbudowie, 
montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowla-
nego lub urządzenia budowlanego w rozumieniu 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, 
wraz ze wszystkimi pracami powiązanymi, w tym 
takimi, jakich oczekiwać naleŜy od Wykonawcy 
działającego z naleŜytą starannością i uwzględnia-
jącego najlepszy interes zamawiającego.  

1.3 Umowa o Roboty Budowlane 

Przez umowę o roboty budowlane rozumie się 
umowę wymienioną w artykule 647 Kodeksu Cywil-
nego. Za umowę uwaŜa się równieŜ zamówienie. 

1.4 Projekt 

Projekt oznacza dokumentację projektową wraz z 
wszelkimi pozostałymi dokumentami i informacjami 
dotyczącymi realizacji Robót Budowlanych. 

1.5 Wykonawca 

Wykonawca oznacza podmiot, w tym takŜe przed-
siębiorcę w rozumieniu art. 43

1
 Kodeksu cywilnego, 

składający ofertę zawarcia umowy lub, do którego 
VWP kieruje zapytanie ofertowe lub zamówienie.  

1.6 Plac Budowy 

Plac Budowy oznacza miejsce wykonywania Robót 
Budowlanych przez Wykonawcę lub działających na 
jego zlecenie podwykonawców. 

1.7 Wady lub usterki 

Wady lub usterki oznaczają jakąkolwiek niezgod-
ność wykonanych Robót Budowlanych z Projektem, 
wykazem świadczeń, warunkami technicznymi wy-
konania Robót Budowlanych oraz innymi dokumen-
tami załączonymi do umowy o Roboty Budowlane, 
zaleceniami VWP, nadzoru inwestorskiego lub au-
torskiego, organów administracji lub z obowiązują-
cymi przepisami prawa, z zasadami sztuki budowla-
nej i zasadami naleŜytej staranności. 

1.8 Obiekty i urządzenia budowlane 

Obiekty i urządzenia budowlane oznaczają Obiekty 
budowlane i urządzenia budowlane w rozumieniu 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. 

1.9 Forma pisemna 

Forma pisemna oznacza formę pisemną w rozu-
mieniu art. 78 Kodeksu cywilnego, chyba Ŝe w treści 
Warunków zastrzeŜono inaczej.  
Za równowaŜną z formą pisemną uznaje się takŜe 
złoŜenie oświadczenia przez VWP lub Wykonawcę 
przy wykorzystaniu telefaksu lub poczty elektronicz-
nej. 

1.10 Zapytanie ofertowe 

Zapytaniem ofertowym jest skierowane do Wyko-
nawcy przez VWP zaproszenie do składania ofert w 
ramach konkursu ofert prowadzonego przez VWP. 

2. Zakres obowiązywania Warunków 

2.1  

Niniejsze Warunki stosuje się do wszystkich umów 
o Roboty Budowlane, w tym do czynności związa-
nych z lub poprzedzających zawarcie tych umów. 
Niniejsze Warunki stosuje się takŜe w odniesieniu 
do przygotowywania i składania ofert przez Wyko-
nawcę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. 

2.2  

JeŜeli nie uzgodniono inaczej, stosuje się Warunki 
w kaŜdorazowo obowiązującej wersji. Aktualna 
wersja Warunków doręczona zostanie Wykonawcy 
przed zawarciem umowy. Aktualna wersja Warun-
ków dostępna będzie w kaŜdym czasie w wersji 
elektronicznej pod adresem: 
 
www.volkswagen-poznan.pl 

2.3  

JeŜeli VWP i Wykonawca na piśmie nie postanowili 
inaczej, wyłączone jest stosowanie wszelkich wzor-
ców umów Wykonawcy. Wzorców umów Wykonaw-
cy nie stosuje się równieŜ wówczas, gdy VWP nie 
zgłosiła wobec ich włączenia wyraźnego sprzeciwu. 
Dokonanie przez VWP odbioru Robót Budowlanych 
bez wyraźnego zastrzeŜenia lub dokonanie przez 
VWP płatności za wykonane Roboty Budowlane bez 
sprzeciwu, w Ŝadnym razie nie oznacza akceptacji 
wzorców umów Wykonawcy. Do włączenia do 
Umowy o Roboty Budowlane jakiegokolwiek wzorca 
umowy Wykonawcy lub uznawania jego obowiązy-
wania, choćby w części, pracownicy VWP nie mają 
umocowania, chyba, Ŝe co innego wyraźnie wynika 
z ich pełnomocnictwa. 

2.4  

W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią posta-
nowień umowy zawartej przez VWP z Wykonawcą a 
treścią Warunków, pierwszeństwo mają postano-
wienia umowy. 

2.5  

W przypadku sprzeczności pomiędzy załącznikami 
do umowy pierwszeństwo mają załączniki o nume-
rze wyŜszym, z zachowaniem kolejności wskazanej 
w pkt 2.6 Warunków. JeŜeli załączniki do umowy nie 
zostały oznaczone numerami lub znajdują się na 
tym samym poziomie kolejności wskazanej w pkt 
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2.6 Warunków, wówczas pierwszeństwo mają te 
załączniki, które są najnowsze. 

2.6  

Dla celów interpretacji umowy zawartej pomiędzy 
VWP i Wykonawcą przyjmuje się następującą kolej-
ność dokumentów stanowiących części umowy: 

• umowa / zamówienie złoŜone przez VWP, 

• protokół lub protokoły z negocjacji pomiędzy 
VWP i Wykonawcą, przy czym w pierwszej 
kolejności uwzględnia się treść protokołów 
sporządzonych najkrócej przed dniem za-
warcia umowy, 

• niniejsze Warunki, 

• zapytanie ofertowe VWP, 

• warunki techniczne i normy jakości określone 
dla Robót Budowlanych. 

3. Prawo właściwe 

Do wszystkich umów, których dotyczą niniejsze 
Warunki, stosuje się prawo polskie, o ile wyraźnie 
nie uzgodniono inaczej.  

4. Zapytania ofertowe i oferty 

4.1  

Wszelkie zapytania ofertowe składane przez VWP 
uznaje się za wiąŜące tylko wówczas, gdy zostały 
złoŜone z zachowaniem formy pisemnej.  

4.2  

JeŜeli VWP wraz z zapytaniem ofertowym przesyła 
formularz ofert stosowany przez VWP, Wykonawca 
zobowiązany jest do złoŜenia oferty przy wykorzy-
staniu tego formularza.  

4.3  

Oferty naleŜy sporządzać w języku polskim lub w 
języku niemieckim. Oferta musi być kompletna i 
zawierać wszystkie informacje konieczne dla oceny, 
czy sposób i warunki wykonania Robót Budowla-
nych oferowane przez Wykonawcę odpowiadają 
wymogom wskazanym w zapytaniu ofertowym. W 
przypadku ofert składanych przy wykorzystaniu 
formularzy ofert stosowanych przez VWP Wyko-
nawca obowiązany jest do zawarcia w ofercie 
wszystkich informacji wymaganych przez VWP. 
Wraz z ofertą Wykonawca składa pisemne oświad-
czenie o zapoznaniu się z treścią i akceptacji niniej-
szych Warunków. 

4.4  

JeŜeli w zapytaniu ofertowym VWP ściśle określiła 
wymogi, jakie winny spełniać obiekty lub urządzenia 
budowlane, Wykonawca obowiązany jest wskazać 
wszelkie rozbieŜności pomiędzy wymogami okre-
ślonymi w treści zapytania ofertowego VWP a tre-
ścią złoŜonej przez niego oferty oraz powodów 
odstąpienia przez niego od wymogów lub warunków 
wskazanych przez VWP. Wykaz tych rozbieŜności 
załącza się do oferty składanej przez Wykonawcę.  

4.5  

Odpowiedzi na zapytania ofertowe jak równieŜ ofer-
ty oraz załączniki do tych odpowiedzi lub ofert skła-
dane przez Wykonawcę są nieodpłatne dla VWP. 
VWP moŜe w kaŜdym czasie Ŝądać nieodpłatnego 
przedłoŜenia przez Wykonawcę dodatkowych in-
formacji lub dokumentów odnośnie Robót Budowla-
nych będących przedmiotem oferty. 

4.6  

W ofercie naleŜy wyraźnie określić walutę i cenę. 
Wszelkie ceny są cenami netto nieuwzględniającymi 
wartości podatku od towarów i usług według obo-
wiązujących przepisów prawa, chyba Ŝe wyraźnie 
zastrzeŜono inaczej. JeŜeli nie zastrzeŜono inaczej, 
ceny wskazane w ofercie zawierają takŜe koszty 
załadunku, transportu, wysyłki, opakowania, ubez-
pieczenia, wyładunku, montaŜu oraz koniecznych 
prób do odbiorów materiałów i Robót Budowlanych 
oraz dojazdu i zakwaterowania osób, niezbędnych 
przy świadczeniu Usług do momentu końcowego 
odbioru Robót Budowlanych w siedzibie VWP lub 
wskazanym w zapytaniu ofertowym zakładzie VWP 
a takŜe koszty dokumentacji i szkolenia. 
 
O ile nie ustalono inaczej, wszystkie ceny w ofercie 
są cenami ryczałtowymi obejmującymi wszystkie 
prace, materiały i czynności konieczne do wykona-
nia przedmiotu umowy zgodnie z jej treścią, choćby 
poszczególne pracę, materiały lub czynności nie 
były wyraźnie wymienione. 

4.7  

Oferty naleŜy przesyłać na adres wskazany w zapy-
taniu ofertowym z podaniem numeru zapytania 
ofertowego i numerem oferty. 

4.8  

Zapytania ofertowe złoŜone przez VWP przestają 
wiązać, jeśli Wykonawca nie złoŜy oferty w terminie 
dwóch tygodni od dnia doręczenia mu zapytania 
ofertowego, chyba Ŝe w zapytaniu ofertowym wska-
zano inny termin. Jeśli VWP nie złoŜy oświadczenia 
o przyjęciu oferty Wykonawcy w formie zamówienia 
w tym terminie, uznaje się, Ŝe oferta nie została 
przyjęta.  

5. Szczególne obowiązki Wykonawcy w 
związku z przygotowaniem oferty 

5.1  

Wykonawca obowiązany jest sprawdzić niezwłocz-
nie po otrzymaniu od VWP kompletność i spójność 
dokumentów przekazanych mu przez VWP w 
związku ze złoŜeniem zapytania ofertowego. O 
wszelkich brakujących dokumentach i informacjach 
Wykonawca powiadomi na piśmie tę jednostkę 
VWP od której otrzymał zapytanie ofertowe nie 
później niŜ 3 dni robocze od dnia otrzymania zapy-
tania ofertowego. 

5.2  

Wykonawca obowiązany jest do sporządzenia ofer-
ty, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, która 
obejmować będzie wszelkie dostawy i świadczenia 
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konieczne do wykonania Robót Budowlanych w 
sposób naleŜyty, zgodny z zasadami sztuki i najlep-
szą dostępną technologią oraz zapewniający moŜli-
wie najwyŜsze standardy bezpieczeństwa i uzyska-
nie przez VWP zamierzonego efektu gospodarcze-
go. 

5.3  

Wykonawca, który nabywa od osób trzecich mate-
riały, surowce, urządzenia itp. potrzebne do wyko-
nania Robót Budowlanych, jest obowiązany wska-
zać VWP te osoby trzecie z uwagi na konieczność 
zachowania jakości. Wskazanie tych osób trzecich 
powinno zostać dokonane w ofercie Wykonawcy. 
VWP moŜe z uzasadnionych powodów nie wyrazić 
zgody na nabycie przez Wykonawcę materiałów, 
surowców lub urządzeń potrzebnych do wykonania 
Robót Budowlanych od osób trzecich wskazanych 
przez Wykonawcę. W takim przypadku VWP moŜe 
wskazać inne osoby trzecie, od których Wykonawca 
nabywa materiały, surowce urządzenia itp. potrzeb-
ne do wykonania Robót Budowlanych.  

5.4  

O ile nie ustalono inaczej, VWP dopuszcza moŜli-
wość składania ofert wariantowych lub alternatyw-
nych, odbiegających od warunków wskazanych w 
zapytaniu ofertowym. JednakŜe w przypadku złoŜe-
nia oferty wariantowej lub alternatywnej, naleŜy to 
wyraźnie zaznaczyć. 

5.4.1  
Oferty wariantowe lub alternatywne składane przez 
Wykonawcę muszą zostać w sposób wyraźny i 
jednoznaczny oznaczone jako odbiegające od wa-
runków określonych w zapytaniu. Składając ofertę 
wariantową lub alternatywną Wykonawca obowią-
zany jest zachować strukturę i układ (w tym nume-
rację poszczególnych punktów) przewidziane dla 
oferty w zapytaniu ofertowym. JeŜeli z uwagi na 
treść oferty wariantowej lub alternatywnej zachowa-
nie struktury i układu przewidzianych w zapytaniu 
ofertowym nie jest moŜliwe, Wykonawca obowiąza-
ny jest do wyraźnego zaznaczenia wszelkich od-
mienności w tym zakresie w złoŜonej przez siebie 
ofercie.  

5.4.2  
Z zastrzeŜeniem powyŜej wskazanych regulacji 
oferty wariantowe lub alternatywne muszą zawierać 
w szczególności następujące informacje: 

• opisy, rysunki szczegółowe i rysunki konstruk-
cyjne, które umoŜliwią wyraźne, jednoznaczne i 
sprawdzalne rozpoznanie wszystkich szczegó-
łów oferty wariantowej lub oferty alternatywnej, 

• wyliczenia pomiarowe części konstrukcyjnych 
lub innych istotnych parametrów budynków lub 
budowli umoŜliwiające ich weryfikację, 

• dokładne i jednoznaczne opisy zmienionych 
pozycji z podaniem ceny jednostkowej i łącznej, 
przy czym podanie powyŜszych cen słuŜyć bę-
dzie wyłącznie celom oceny oferty. 

5.4.3  
ZłoŜenie przez Wykonawcę oferty wariantowej lub 
alternatywnej uznaje się za zapewnienie przez Wy-
konawcę, Ŝe złoŜona przez niego oferta wariantowa 
lub alternatywna jest całkowicie równowaŜna pod 
względem prawnym, technicznym i terminowym 
ofercie złoŜonej zgodnie z treścią zapytania oferto-
wego. 

5.4.4  
JeŜeli przy sporządzaniu oferty wariantowej lub 
alternatywnej, Wykonawca przyjął dokumentację 
przygotowaną przez VWP jako podstawę oferty 
wariantowej lub alternatywnej, wówczas Wykonaw-
ca powinien dokonać odpowiednich zmian tej do-
kumentacji na własny koszt, a takŜe wykonać lub 
zapewnić wykonanie na własny koszt wszelkich 
koniecznych badań i sprawdzeń w celu zapewnienia 
poprawności dokumentacji zmienionej przez Wyko-
nawcę. PowyŜsze działania nie mogą stanowić 
naruszenia jakichkolwiek praw autorskich lub praw 
własności przemysłowej przysługujących VWP w 
odniesieniu do dokumentacji udostępnionej Wyko-
nawcy przez VWP. 

5.4.5  
W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w 
dokumentacji VWP udostępnionej Wykonawcy, 
Wykonawca obowiązany jest zapewnić przedstawi-
cielom VWP i ewentualnie przedstawicielom pod-
miotów, które opracowały tę dokumentację dla VWP 
udział we wszystkich pracach związanych ze zmia-
ną tej dokumentacji. Wykonawca ponosi wszelkie 
koszty związane z udziałem wskazanych powyŜej 
osób w pracach dotyczących zmiany dokumentacji. 

5.5  

JeŜeli materiały, które mają być uŜyte przy wykony-
waniu obiektów lub urządzeń budowlanych lub teŜ 
urządzenia, które mają zostać zamontowane w 
obiektach lub urządzeniach budowlanych, wskaza-
ne w opisie Robót Budowlanych nie zostały ozna-
czone dodatkiem „lub równowaŜny”, wówczas Wy-
konawca obowiązany jest do stosowania materiałów 
lub urządzeń wskazanych w opisie Robót Budowla-
nych. JeŜeli natomiast materiały, które mają być 
uŜyte przy wykonywaniu obiektów lub urządzeń 
budowlanych lub teŜ urządzenia, które mają zostać 
zamontowane w obiektach lub urządzeniach budow-
lanych, wskazane w opisie Robót Budowlanych 
zostały oznaczone dodatkiem „lub równowaŜny”, 
wówczas zastosowanie przez Wykonawcę równo-
waŜnych materiałów lub urządzeń jest dopuszczal-
ne wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody VWP. 
Wykonawca zamierzający uŜyć równowaŜnych 
materiałów lub urządzeń obowiązany jest przedsta-
wić VWP wszelkie informacje i dokumenty dotyczą-
ce tych materiałów i urządzeń oraz umoŜliwić ich 
zbadanie. Przeprowadzenie badania równowaŜnych 
materiałów i urządzeń przez VWP odbywa się na 
koszt Wykonawcy i nie narusza oraz nie wyklucza w 
Ŝaden sposób odpowiedzialności Wykonawcy za 
wykonanie Robót Budowlanych w sposób prawidło-
wy, terminowy i naleŜyty oraz przy zachowaniu 
wymaganej jakości. 
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5.6  

Wraz ze złoŜeniem oferty Wykonawca przedkłada 
VWP wykaz podwykonawców, którym zamierza 
zlecić wykonanie części świadczeń objętych umową 
o Roboty Budowlane. Wykaz ten powinien zawierać 
w szczególności opis prac, które mają być wykony-
wane przez podwykonawców Wykonawcy w związ-
ku z realizacją umowy o Roboty Budowlane.  

5.7  

Dział Zakupów VWP musi wyrazić pisemną zgodę 
na zaangaŜowanie przez Wykonawcę wskazanych 
przez niego podwykonawców. Brak oświadczenia 
VWP co do moŜliwości zaangaŜowania podwyko-
nawców przez Wykonawcę uznaje się za brak zgo-
dy VWP na zaangaŜowanie podwykonawców.  

5.8  

VWP moŜe zwrócić się do Wykonawcy z Ŝądaniem 
przedstawienia innych podwykonawców. Wykonaw-
ca przedstawi nowych podwykonawców w terminie 
7 dni od otrzymania wezwania VWP. 

5.9  

JeŜeli w zapytaniu ofertowym wskazano na zawar-
cie umów serwisowych dla wyposaŜenia zamonto-
wanego przez Wykonawcę w ramach wykonywania 
umowy o Roboty Budowlane, Wykonawca obowią-
zany jest do załączenia do oferty projektów odpo-
wiednich umów serwisowych zarówno w odniesieniu 
do własnych usług serwisowych jak i usług serwi-
sowych wykonywanych przez podwykonawców 
Wykonawcy. Zawarcie umowy serwisowej wymaga 
odrębnego zamówienia ze strony VWP. 

5.10  

Jeśli w zapytaniu ofertowym nie postanowiono ina-
czej, do oferty Wykonawca załącza przygotowany 
przez siebie na podstawie Projektu harmonogram 
Robót Budowlanych. 
 

6. Czynności poprzedzające złoŜenie oferty  

6.1  

Wykonawca przed złoŜeniem oferty obowiązany 
jest: 

6.1.1   
po uzgodnieniu - z wskazanym w zapytaniu oferto-
wym przedstawicielem Działu Fachowego VWP - 
odpowiedniego terminu, zbadać Plac Budowy, jego 
dokumentację oraz otoczenie, dokonać inspekcji, 
wizji lokalnej oraz badania Placu Budowy i jego 
otoczenia, a w szczególności co do:  

• ukształtowania i natury terenu, włączając w to 
warunki podpowierzchniowe i warunki geolo-
giczne, 

• warunków hydrologicznych i klimatycznych, 

• rozmiarów i charakteru  robót  tymczasowych i 
budowlano-instalacyjnych a takŜe materiałów i 
urządzeń niezbędnych do wykonania Robót 
Budowlanych, 

• środków potrzebnych do uzyskania dostępu i 
zagospodarowania Placu Budowy, 

• moŜliwości urządzenia zaplecza technicznego, 

• moŜliwości zasilania w energię elektryczną i 
wodę, 

• stanu dróg dojazdowych, 

• moŜliwości organizacji zaplecza dla urządzeń 
tymczasowych w tym sanitarnych, 

6.1.2  
stwierdzić, czy zakres i charakter Robót Budowla-
nych, środki komunikacji, infrastruktura otoczenia 
oraz warunki Placu Budowy umoŜliwiają wykonanie 
Robót Budowlanych, 

6.1.3  
stwierdzić, czy Projekt i jego załoŜenia są komplet-
ne i zgodne ze wszystkimi wymogami prawa, ze 
szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczą-
cych bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska oraz 
Polskimi Normami, 

6.1.4  
stwierdzić, czy wykonanie Robót budowlanych nie 
wymaga uzyskania Ŝadnych dodatkowych upraw-
nień, pozwoleń i zgód, a gdyby uzyskanie tych po-
zwoleń lub zgód było konieczne, to Wykonawca 
zobowiązany jest uzyskać te uprawnienia, pozwole-
nia i zgody samodzielnie i na własny koszt. 
 
6.2 
Wykonawca ponosi wszelkie skutki braku dokonania 
przez niego czynności wymienionych z pkt. 6.1 z 
naleŜytą starannością uwzględniającą jego do-
świadczenie i zawodowy charakter jego działalno-
ści. W szczególności przyjmuje się, Ŝe oferta Wyko-
nawcy uwzględnia wszelkie okoliczności wynikające 
z naleŜytego dokonania przez Wykonawcę wszyst-
kich czynności określonych w pkt 6.1 niniejszych 
Warunków.  

7. Zawarcie umowy 

7.1  

Zawarcie umowy o Roboty Budowlane następuje z 
zachowaniem formy pisemnej.  

7.2  

Umowa o Roboty Budowlane zostaje zawarta z 
momentem jej doręczenia przez VWP. Doręczenie 
moŜe nastąpić równieŜ przy wykorzystaniu telefaksu 
lub poczty elektronicznej. 

8. Zakres umowy / zmiana umowy 

8.1  

Umowa o Roboty Budowlane obejmuje wykonanie 
przez Wykonawcę wszystkich Robót Budowlanych 
w sposób zapewniający właściwe i bezawaryjne 
eksploatowanie obiektów lub urządzeń budowla-
nych oraz wykonanie przez Wykonawcę wszelkich 
innych prac związanych z przygotowaniem do eks-
ploatacji i uŜytkowaniem obiektów lub urządzeń 
budowlanych. Roboty Budowlane powinny obejmo-
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wać wszelkie prace konieczne do właściwej, prawi-
dłowej i bezawaryjnej eksploatacji obiektów lub 
urządzeń budowlanych, nawet jeŜeli nie zostały one 
wprost wskazane w zapytaniu ofertowym lub zamó-
wieniu.  

8.2  

JeŜeli w trakcie wykonywania umowy o Roboty 
Budowlane okaŜe się, Ŝe zakres wykonywanych 
robót musi ulec zmianie lub Ŝe konieczne jest po-
niesienie dodatkowych kosztów, które nie zostały 
przewidziane w umowie i nie są objęte ustalonym 
wynagrodzeniem, wówczas Wykonawca obowiąza-
ny jest do niezwłocznego powiadomienia o tym 
Dział Zakupów VWP i przedłoŜenia odpowiedniej 
oferty zawarcia aneksu do umowy o Roboty Budow-
lane. Uprawnienie powyŜsze przysługuje Wykonaw-
cy wyłącznie wtedy, gdy: 

• nawet przy zachowaniu naleŜytej staranności 
Wykonawca nie mógł przewidzieć w momencie 
składania oferty konieczności poniesienia tych 
kosztów dodatkowych lub 

• koszty te spowodowane są decyzją właściwego 
organu państwowego. 

8.3  

Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają for-
my pisemnej w postaci aneksu. 

8.4  

Do oferty zmiany zamówienia stosuje się odpowied-
nio zapisy dotyczące oferty.  

8.5  

Wszelkie prace dodatkowe objęte ofertą zawarcia 
aneksu do umowy o Roboty Budowlane mogą być 
wykonywane dopiero po zawarciu tegoŜ aneksu. 
Nie dotyczy to tych prac, których konieczność pod-
jęcia wynika z konieczności ochrony Ŝycia lub zdro-
wia ludzi albo uniknięcia znacznej szkody w mieniu 
VWP lub osób trzecich. 

8.6  

JeŜeli pomiędzy VWP a Wykonawcą powstanie 
spór, co do tego, czy wykonanie określonych prac 
dodatkowych jest konieczne dla prawidłowego wy-
konania umowy o Roboty Budowlane lub czy okre-
ślone prace, które mają być wykonane na polecenie 
VWP, mieszczą się w zakresie umowy o Roboty 
Budowlane lub jeśli strony nie mogą uzgodnić wy-
sokości wynagrodzenia, Wykonawca jest obowiąza-
ny do wykonania tych prac z zastrzeŜeniem moŜli-
wości dochodzenia przysługujących mu roszczeń 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Poro-
zumienie stron w sprawie wysokości dodatkowego 
wynagrodzenia zostanie zawarte w terminie póź-
niejszym, przy czym VWP dołoŜy wszelkich starań 
w celu moŜliwie najszybszego sprawdzenia zasad-
ności wynagrodzenia Ŝądanego przez Wykonawcę. 

8.7  

VWP przysługuje prawo do zmiany zakresu, sposo-
bu i terminów wykonania umowy o Roboty Budow-
lane oraz udzielenia Wykonawcy odpowiednich 
poleceń w tym zakresie. VWP uwzględni przy doko-

nywaniu tego rodzaju zmian moŜliwości techniczne i 
kadrowe Wykonawcy. O braku moŜliwości wykona-
nia polecenia VWP w zakresie wskazanym w niniej-
szym punkcie Wykonawca poinformuje Dział Zaku-
pów VWP niezwłocznie na piśmie, z podaniem 
przyczyny braku moŜliwości wykonania polecenia 
VWP. Punkt 32 niniejszych warunków stosuje się 
odpowiednio. 

9. Faktury; warunki płatności 

9.1  

Faktury za wykonanie Robót Budowlanych Wyko-
nawca wystawia i przesyła je na adres wskazany w 
zamówieniu VWP. Faktura musi zawierać numer 
identyfikacji podatkowej (NIP), numer identyfikacyj-
ny Wykonawcy nadany przez VWP, numer i datę 
zamówienia, dodatkowe informacje uzgodnione 
przez VWP i Wykonawcę, jak równieŜ ustalone w 
umowie wynagrodzenie za wykonanie Robót Bu-
dowlanych, z odrębnie wykazaną kwotą podatku od 
towarów i usług.  

9.2  

Do faktury Wykonawca załącza wszelkie dokumenty 
konieczne do dokonania rozliczenia. 

9.3  

Jeśli nie ustalono inaczej płatności za wykonane 
Roboty Budowlane dokonywane są zgodnie z przy-
jętym harmonogramem płatności. Po zakończeniu 
kaŜdego z etapów wskazanych w harmonogramie 
płatności Wykonawca wystawi fakturę częściową. 
Warunkiem wystawienia faktury częściowej jest 
potwierdzenie przez Dział Fachowy wykonania 
zakresu prac. 
O ile ustalono płatność przedpłatą, wypłata przed-
płaty uzaleŜniona jest od przedłoŜenia beztermino-
wej, nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na 
pierwsze Ŝądanie gwarancji bankowej w wysokości 
uzgodnionej przedpłaty. Zwrot gwarancji następuje 
w momencie dokonania ostatecznego rozliczenia za 
realizację umowy o Roboty Budowlane. Treść gwa-
rancji oraz lista podmiotów, które mogą wystawić 
gwarancję bankową uznawaną przez VWP dostęp-
na jest w Dziale Zakupów VWP. 

9.4  

Warunkiem wystawienia faktury końcowej jest osta-
teczny odbiór prac wykonanych przez Wykonawcę 
zgodne z pkt 26 niniejszych Warunków. 

9.5  

Z zastrzeŜeniem postanowień pkt 9.2 - 9.4 niniej-
szych Warunków faktury częściowe i faktura koń-
cowa mogą zostać wystawione przez Wykonawcę 
dopiero po przedstawieniu VWP pisemnego po-
twierdzenia uregulowania przez Wykonawcę 
wszystkich zobowiązań wobec podwykonawców i 
dalszych podwykonawców zaangaŜowanych przez 
Wykonawcę do realizacji Robót Budowlanych. 
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9.6  

O ile nie ustalono inaczej, termin płatności wynosi 
30 dni od daty wystawienia faktury. Jeśli faktura 
została wystawiona nieprawidłowo Wykonawca 
wystawi VWP na wezwanie odpowiednią fakturę 
korygującą VAT albo notę korygującą.  

9.7  

Dokonanie płatności faktury częściowej lub końco-
wej nie narusza jakichkolwiek roszczeń przysługują-
cych VWP, w tym takŜe z tytułu rękojmi za wady 
wykonanych Robót Budowlanych. 

9.8  

W razie niewłaściwego wykonywania umowy o 
Roboty Budowlane przez Wykonawcę VWP jest 
upowaŜniona do wstrzymania odpowiedniej części 
płatności aŜ do właściwego wykonania tej umowy.  

9.9  

Zapłata uzgodnionej ceny (wynagrodzenia itp.) 
następuje na rachunek bankowy.  
Nazwę banku i numer rachunku bankowego Wyko-
nawca obowiązany jest podać na odrębnym piśmie 
przed przystąpieniem do realizacji umowy o roboty 
budowlane. O kaŜdej zmianie banku lub numeru 
rachunku Wykonawca zobowiązany jest informować 
niezwłocznie, nie dłuŜej jednak niŜ w ciągu 3 dni 
roboczych. Pisma dotyczące zmian numeru rachun-
ku bankowego lub Banku powinny zawierać podpisy 
osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy 
oraz informacje dotyczące osoby upowaŜnionej do 
kontaktu. Informacje wymienione w zdaniach po-
przednich Wykonawca obowiązany jest przekazy-
wać w formie pisemnej. 
Zaniechanie przekazania informacji przez Wyko-
nawcę zwalnia VWP z odpowiedzialności za prawi-
dłowość dokonywanych przelewów bankowych. 
 

9.10  

W przypadku stwierdzenia przez VWP, Ŝe Wyko-
nawca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań 
wobec podwykonawców, Wykonawca upowaŜnia 
niniejszym VWP do zapłaty zaległego wynagrodze-
nia naleŜnego podwykonawcom od Wykonawcy na 
zasadach wskazanych w art. 647

1
 Kodeksu cywil-

nego i warunkach wskazanych w niniejszej Warun-
kach, umowie o Roboty Budowlane oraz umowie 
zawartej pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą. 
Postanowienia niniejszego punktu stosuje się od-
powiednio do zapłaty wynagrodzenia naleŜnego 
dalszym podwykonawcom od podwykonawcy. 

9.11  

Wszelkie płatności dokonane przez VWP bezpo-
średnio na rzecz podwykonawców, a takŜe dalszych 
podwykonawców w ramach solidarnej odpowie-
dzialności za zapłatę wynagrodzenia, o której mowa 
w § 647

1
 Kodeksu cywilnego, będą potrącane z 

wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy do 
pełnej kwoty tej płatności. Wykonawca niniejszym 
nieodwołalnie upowaŜnia VWP do dokonywania 
tych potrąceń umownych w jego imieniu. 

10. Przestrzeganie przepisów prawa 

Wykonawca przy wykonywaniu umowy o Roboty 
Budowlane obowiązany jest do przestrzegania 
przepisów prawa oraz zarządzeń właściwych orga-
nów. Obowiązek ten dotyczy w szczególności takie-
go projektowania budynków i budowli lub wykony-
wania Robót Budowlanych, w tym oznaczenia i 
ogrodzenia placu, aby spełniały one wszelkie wy-
mogi bezpieczeństwa, normy jakości oraz nie naru-
szały przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy, ochrony środowiska ani praw osób 
trzecich. Wykonawca ponosi całkowitą odpowie-
dzialność za wszelkie kary nałoŜone wskutek naru-
szenia tych przepisów i norm oraz za szkody oso-
bowe i majątkowe wywołane naruszeniem tych 
przepisów i norm. 

11. Nadzór autorski i wykonawczy.  

11.1   

VWP wyznaczy osoby sprawujące nadzór autorski i 
inwestorski w jej imieniu. Wśród osób wyznaczo-
nych przez VWP do sprawowania nadzoru znajdzie 
się takŜe inspektor nadzoru w rozumieniu art. 25 
ustawy Prawo budowlane. Zakres uprawnień in-
spektorów nadzoru określa ustawa Prawo budowla-
ne. 

 

12. Przekazanie Placu Budowy 

12.1  

Inwestor przekaŜe Wykonawcy Plac Budowy w 
uzgodnionym terminie. Przekazanie Placu Budowy 
potwierdzone zostanie w formie protokołu przejęcia 
Placu Budowy. W protokole tym wskazać naleŜy 
datę i czas przekazania Placu Budowy, jego stan w 
chwili przekazywania, a takŜe inne dodatkowe in-
formacje uzgodnione przez strony. 

12.2  

Protokół przejęcia placu budowy podpisują upowaŜ-
nieni przedstawiciele VWP i Wykonawcy. 

13. Obowiązek współpracy 

13.1  

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 
informowania VWP o wszystkich istotnych sprawach 
dotyczących realizacji umowy o Roboty Budowlane 
oraz do zapewnienia udziału swego naleŜycie umo-
cowanego przedstawiciela we wszelkich rozmowach 
dotyczących wykonania umowy o Roboty Budowla-
ne. 

13.2  

W związku z wykonywaniem umowy o Roboty Bu-
dowlane Wykonawca jest obowiązany do uwzględ-
niania i poszanowania wszelkich praw VWP a takŜe 
regulaminów i zarządzeń obowiązujących na terenie 
zakładów VWP. W szczególności jest on obowiąza-
ny do udzielania odpowiednich wskazówek wszyst-
kim osobom działającym na jego zlecenie przy wy-
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konywaniu Umowy w celu zabezpieczenia naleŜyte-
go wykonania umowy o Roboty Budowlane. 

13.3  

Wykonawca jest zobowiązany do takiego zorgani-
zowania wszelkich procedur związanych z wykona-
niem umowy o Roboty Budowlane, aby nie powo-
dowały one utrudnień w bieŜącej działalności VWP.  

13.4  

W przypadku zmiany terminów zakończenia po-
szczególnych etapów wykonania umowy o Roboty 
Budowlane lub terminu końcowego jej wykonania, 
strony uzgodnią nowe terminy wykonania obowiąz-
ków wynikających z umowy. Postanowienie powyŜ-
sze nie narusza uprawnień VWP do Ŝądania napra-
wienia szkody wskutek niedotrzymania terminów 
przez Wykonawcę. 

13.5  

JeŜeli wykonanie Robót Budowlanych następuje 
przy udziale więcej niŜ jednego Wykonawcy, kaŜdy 
z wykonawców obowiązany jest podejmować 
wszelkie działania w celu zapewnienia pozostałym 
wykonawcom moŜliwości terminowego i naleŜytego 
wykonania Robót Budowlanych. Wszelkie spory w 
tym zakresie naleŜy niezwłocznie zgłaszać Działowi 
Fachowemu VWP. W takim przypadku VWP ma 
prawo rozstrzygnąć o dalszym sposobie prowadze-
nia prac. 

13.6  

Wykonawca obowiązany jest do natychmiastowego 
odsunięcia od wykonywania Robót Budowlanych na 
Ŝądanie VWP kaŜdej osoby zaangaŜowanej przez 
Wykonawcę, która w jakikolwiek sposób zagraŜa 
terminowemu lub jakościowemu wykonaniu po-
szczególnych Robót Budowlanych. PowyŜsze Ŝą-
danie VWP zgłosi z uzasadnieniem w formie wpisu 
do dziennika budowy.  

13.7  

Postanowienie pkt 13.6 niniejszych Warunków doty-
czy takŜe podwykonawców i dalszych podwyko-
nawców, przy czym w tym przypadku powyŜsze 
postanowienie stosuje się, jeŜeli pomimo upływu 14 
dni od zgłoszenia takiego Ŝądania przez VWP dany 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca nadal 
zagraŜa terminowemu lub jakościowemu wykonaniu 
robót. 

14. Współdziałanie ze strony VWP 

14.1  

VWP ma prawo do ciągłego nadzorowania sposobu 
wykonywania umowy o Roboty Budowlane przez 
Wykonawcę względnie jego podwykonawców. Pra-
wo to VWP wykonuje przez osoby upowaŜnione, 
które mogą – z zachowaniem obowiązujących prze-
pisów prawa – przebywać na terenie przedsiębior-
stwa Wykonawcy lub jego podwykonawców.  

14.2  

Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania 
VWP lub osobom wskazanym przez VWP wszelkich 
planów, rysunków itp. dotyczących Robót Budowla-
nych. VWP moŜe dokonać sprawdzenia tych pla-
nów, rysunków itp. Sprawdzenie tych dokumentów 
przez VWP nie stanowi w Ŝadnym przypadku po-
twierdzenia ich prawidłowości i zgodności z wymo-
gami prawa i zasadami sztuki oraz nie zwalnia Wy-
konawcy z odpowiedzialności za wady Robót Bu-
dowlanych. 

15. Dostawy ze strony VWP 

15.1  

JeŜeli w ramach realizacji umowy o Roboty Budow-
lane VWP dostarcza Wykonawcy samodzielnie lub 
poprzez osoby trzecie materiały lub wykonuje okre-
ślone usługi, Wykonawca obowiązany jest do do-
kładnego sprawdzenia na własną odpowiedzialność 
jakości tych materiałów lub usług oraz ich zgodności 
z Projektem i zgłosić niezwłocznie osobie odpowie-
dzialnej za sprawy techniczne ze strony VWP w 
formie pisemnej wszelkie wykryte wady i usterki, a 
w szczególności te, którą mogą utrudnić lub unie-
moŜliwić prawidłowe wykonanie umowy.  

15.2  

Wykonawca obowiązany jest przechowywać mate-
riały dostarczone przez VWP w odpowiednich wa-
runkach zapewniających zachowanie właściwości 
tych materiałów i moŜliwość prawidłowego wykona-
nia Robót Budowlanych. Z tytułu przechowywania 
materiałów przekazanych przez VWP Wykonawcy 
nie przysługuje Ŝadne dodatkowe wynagrodzenie. 

15.3  

Materiały przekazane Wykonawcy przez VWP po-
winny być przechowywane odrębnie od pozostałych 
materiałów zgromadzonych przez Wykonawcę. 
Materiały te powinny takŜe zostać w sposób trwały i 
widoczny oznaczone jako własność VWP. Usunię-
cie materiałów z ustalonego miejsca przechowania 
nie moŜe nastąpić bez uprzedniej pisemnej zgody 
VWP, chyba Ŝe ich przeniesienie jest konieczne w 
ramach wykonania Robót Budowlanych lub w celu 
zapobieŜenia zniszczenia lub uszkodzenia tych 
materiałów. 

15.4  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
materiały powierzone przez VWP w wysokości war-
tości rynkowej powierzonych materiałów. Wykonaw-
ca obowiązany jest takŜe do ubezpieczenia przeka-
zanych mu materiałów od ognia, powodzi i kradzie-
Ŝy oraz innych szkód.  

16. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy 

16.1  

Wykonawca winien wykonać umowę o Roboty Bu-
dowlane w ramach własnego przedsiębiorstwa. 
Wyjątkowo i z zachowaniem wymogów wskazanych 
w pkt 5.7 i 5.8 niniejszych Warunków oraz przepi-
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sach prawa Wykonawca moŜe powierzyć podwyko-
nawcy wykonanie części Robót Budowlanych. 

16.2  

Wykonawca moŜe proponować wyłącznie takich 
podwykonawców, którzy dysponują odpowiednim 
doświadczeniem i wiedzą, posiadają środki umoŜli-
wiające im wykonanie danych prac, są wiarogodni i 
nie zalegają z zapłatą zobowiązań publicznopraw-
nych, w tym podatków.  

16.3  

Zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a podwy-
konawcą moŜe nastąpić wyłącznie pod warunkiem 
udzielenia pisemnej zgody przez Dział Zakupów 
VWP. Wykonawca przedłoŜy Działowi Zakupów 
VWP umowy zawarte z podwykonawcami pod tym 
warunkiem nie później niŜ w ciągu 3 dni roboczych 
od dnia ich zawarcia. VWP moŜe w terminie 5 dni 
roboczych od otrzymania takiej umowy wyrazić 
zgodę na jej treść. Bezskuteczny upływ tego termi-
nu uznaje się za odmowę zgody przez VWP. Posta-
nowienie powyŜsze stosuje się równieŜ w odniesie-
niu do wszelkich zmian umów z podwykonawcami. 

16.4  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
działania podwykonawców i ma obowiązek spraw-
dzania, czy podwykonawcy ci przestrzegają przepi-
sów prawa, w szczególności w zakresie prawa pra-
cy i bezpieczeństwa produktów. Wykonawca w 
umowach z podwykonawcami obowiązany jest 
wskazać podwykonawcy na konieczność przestrze-
gania powyŜszych przepisów. Naruszenie obowiąz-
ku kontroli przestrzegania i zobowiązanie podwyko-
nawcy do przestrzegania przepisów prawa stanowi 
raŜące naruszenie umowy przez Wykonawcę. W 
takim przypadku VWP moŜe – po wyznaczeniu 
odpowiedniego terminu do usunięcia naruszenia 
przez Wykonawcę – rozwiązać umowę o Roboty 
Budowlane w całości lub w części, o ile nie sprzeci-
wiają się temu bezwzględnie obowiązujące przepisy 
prawa. 

16.5  

W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie 
choćby części Robót Budowlanych podwykonaw-
com bez zawiadomienia Działu Zakupów VWP w 
sposób wskazany w niniejszym punkcie lub bez 
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody VWP, Wyko-
nawca obowiązany jest zapłacić VWP natychmiast 
wymagalną karę umowną w wysokości 200.000,- 
złotych za kaŜde powierzenie wykonania części 
robót. Kara ta moŜe zostać potrącona z naleŜności 
Wykonawcy względem VWP wynikających z reali-
zacji umowy o Roboty Budowlane. Wykonawca 
niniejszym upowaŜnia nieodwołalnie VWP do doko-
nywania takich potrąceń, w tym potrąceń umownych 
w jego imieniu. VWP zastrzega sobie prawo do 
dochodzenia odszkodowania przewyŜszającego 
wartość zastrzeŜonej powyŜej kary umownej. 

16.6  

Podwykonawcy zobowiązani są do wykonywania 
powierzonych im robót wyłącznie własnymi siłami, 

bez prawa przekazywania tych robót do wykonania 
dalszym podwykonawcom, chyba Ŝe Dział Zakupów 
VWP w konkretnych przypadkach na pisemny wnio-
sek podwykonawcy, zaakceptowany przez Wyko-
nawcę, wyrazi na to uprzednią zgodę w formie pi-
semnej. Do wniosku podwykonawcy o wyraŜenie 
zgody na powierzenie wykonania robót dalszym 
podwykonawcom i umów pomiędzy podwykonaw-
cami i dalszymi podwykonawcami, na które Dział 
Zakupów VWP wyraził zgodę, odpowiednie zasto-
sowanie mają postanowienia punktów 16.2 - 16.5 
niniejszych Warunków. Wykonawca jest obowiąza-
ny do zawarcia postanowienia w umowie zawieranej 
z podwykonawcą, Ŝe w przypadku gdy podwyko-
nawca powierzy wykonanie części robót budowla-
nych dalszemu podwykonawcy bez zgody Dział 
Zakupów VWP, to wówczas VWP moŜe Ŝądać bez-
pośrednio od Wykonawcy lub od podwykonawcy 
zapłaty kary umownej wskazanej w pkt 16.5 niniej-
szych Warunków.  

17. Utrudnienia i przeszkody  

Wszelkie utrudnienia lub przeszkody dotyczące 
naleŜytego wykonania umowy o Roboty Budowlane 
Wykonawca powinien niezwłocznie zgłaszać Dzia-
łowi Zakupów VWP w formie pisemnej. Brak zgło-
szenia przeszkód lub utrudnień pozbawia Wyko-
nawcę wszelkich roszczeń wynikających z tego 
tytułu. 

17.1  

VWP nie ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzial-
ności za utrudnienia i przeszkody spowodowane 
przez innych kontrahentów działających dla VWP. 

18. Cesja wierzytelności 

18.1  

Wykonawca nie moŜe bez uprzedniej pisemnej 
zgody VWP przenieść na osobę trzecią wierzytelno-
ści przysługujących mu wobec VWP z tytułu umowy 
o Roboty Budowlane ani upowaŜnić osoby trzecie 
do dochodzenia tych roszczeń.  

19. Powstrzymanie się ze spełnieniem świad-
czenia wzajemnego. Potrącenie  

19.1  

Jakiekolwiek ograniczenia prawa VWP do po-
wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia wza-
jemnego na rzecz Wykonawcy lub ograniczenia 
moŜliwości potrącenia przez VWP wzajemnych 
roszczeń są bezskuteczne wobec VWP. 

19.2  

Wykonawca upowaŜnia niniejszym VWP do doko-
nywania potrąceń, w tym umownych, wszelkich 
wierzytelności przysługujących VWP wobec Wyko-
nawcy z wszelkimi wierzytelnościami przysługują-
cymi Wykonawcy wobec VWP. 
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20. Nieuczciwa konkurencja. Odpowiedzial-
ność podmiotów zbiorowych.  

20.1  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia, aby 
jego pracownicy lub inne osoby działające na jego 
rzecz na podstawie innych stosunków prawnych nie 
popełniły na szkodę VWP czynów wskazanych w 
rozdziale 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r., 
Nr 153 poz. 1503 z późn. zmianami). 

20.2  

Wykonawca w związku z wykonywaniem umowy o 
Roboty Budowlane jest zobowiązany do przestrze-
gania następujących zasad: 

• nie moŜe naruszać poprzez swoje zachowanie 
(działanie, znoszenie lub zaniechanie) przepi-
sów obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy 
takŜe pracowników, przedstawicieli Wykonawcy 
oraz innych osób działających w jego imieniu 
lub na jego rzecz i odnosi się w szczególności 
do zachowań, które mogą prowadzić do popeł-
nienia przestępstw określonych w art. 16 usta-
wy z dnia 28 października 2002 o odpowie-
dzialności podmiotów zbiorowych za czyny za-
bronione pod groźbą kary (Dz. U. 2002, nr 197, 
poz. 1661 z późn. zm.). Zakaz ten dotyczy w 
szczególności, lecz nie wyłącznie, takich czy-
nów zabronionych jak m.in.: naduŜycie zaufa-
nia, oszustwo kapitałowe, utrudnianie docho-
dzenia roszczeń, pranie brudnych pieniędzy, 
prowadzenie nierzetelnej dokumentacji, utrud-
nianie przetargu publicznego, łapownictwo i 
płatna protekcja, oszustwo, fałszowanie doku-
mentów, poświadczenie nieprawdy, uŜycie po-
świadczenia nieprawdy, sabotaŜ komputerowy, 
przestępstwa skarbowe przeciwko obowiązkom 
podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub 
subwencji, przestępstwa skarbowe przeciwko 
obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z 
zagranicą towarami i usługami, wywoŜenie za 
granicę odpadów niebezpiecznych wbrew obo-
wiązującym przepisom, naruszenie tajemnicy 
przedsiębiorstwa, kopiowanie produktu, fałszo-
wanie pieniędzy, fałszowanie znaków warto-
ściowych; 

• jest zobowiązany do podjęcia wszystkich moŜ-
liwych środków w celu ochrony dobrego imienia 
VWP jak i w celu unikania wszelkich działań lub 
zaniechań, które mogłyby prowadzić do naru-
szenia dobrego imienia VWP; 

• jest zobowiązany działać w ramach powierzo-
nych mu zadań (oraz udzielonych pełnomoc-
nictw i innych upowaŜnień). Jakiekolwiek od-
stąpienie od zakresu powierzonych zadań (lub 
udzielonych pełnomocnictw lub innych upo-
waŜnień) jest moŜliwe wyłącznie po otrzymaniu 
uprzedniej pisemnej zgody VWP;  

• jest zobowiązany do informowania bezpośred-
nio Zarządu VWP lub osoby wyznaczonej na 
piśmie przez Zarząd VWP o kaŜdym znanym 
mu fakcie, jeŜeli poprzez ten fakt interesy VWP 
mogą zostać naruszone lub zagroŜone w jaki-
kolwiek sposób. Odnosi się to w szczególności 
do informacji o jakichkolwiek czynach zabro-
nionych, które mogą zostać popełnione w 

związku z wykonaniem obowiązków powierzo-
nych przez VWP.  

20.3  

Wykonawca jest zobowiązany zwrócić na kaŜde 
Ŝądanie VWP wszelkie pisma i dokumenty, które 
poświadczają lub potwierdzają jego upowaŜnienie 
lub upowaŜnienie innych osób do podejmowania 
czynności w imieniu VWP. śądanie zwrotu doku-
mentu oznacza odwołanie danego upowaŜnienia, 
chyba, Ŝe inaczej zastrzeŜono w Ŝądaniu. Zwrot 
dokumentu winien nastąpić najpóźniej po zakoń-
czeniu działań w nim określonych, chyba Ŝe oryginał 
dokumentu został przedłoŜony właściwemu orga-
nowi administracyjnemu lub sądowi. W tym przy-
padku naleŜy przedłoŜyć urzędowe potwierdzenie 
złoŜenia oryginału danego dokumentu.  

20.4  

Udzielanie dalszych pełnomocnictw przez Wyko-
nawcę jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy zezwolo-
no na to w pełnomocnictwie. O udzieleniu dalszego 
pełnomocnictwa naleŜy poinformować Dział Prawny 
VWP na piśmie. 

20.5  

Strony postanawiają zgodnie i wyraźnie, iŜ jakiekol-
wiek naruszenie ww. zasad i obowiązków moŜe być 
potraktowane jako podstawa odpowiedzialności 
Wykonawcy w stosunku do VWP. Wykonawca jest 
świadomy tego, iŜ naruszenie tych zasad moŜe 
stanowić podstawę rozwiązania łączącej go z VWP 
umowy (lub innego stosunku prawnego). 
 
VWP zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń 
odszkodowawczych na zasadach ogólnych z powo-
du naruszeń zasad lub obowiązków określonych w 
niniejszych Warunkach. 

21. Prawa autorskie i prawa własności prze-
mysłowej; poufność; reklama  

21.1  

VWP względnie Volkswagen AG przysługują wszel-
kie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, w 
odniesieniu do wszystkich rysunków, szkiców, obli-
czeń i pozostałych dokumentów, niezaleŜnie od 
nośnika, jak równieŜ modeli i wzorów przekazanych 
Wykonawcy w związku z zawarciem umowy. 
Przedmioty tych praw nie mogą być udostępniane 
osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody 
VWP. Wykonawca moŜe ich uŜywać wyłącznie w 
celu wykonania umowy zawartej z VWP, a po jej 
wykonaniu powinny zostać niezwłocznie zwrócone 
VWP bez odrębnego wezwania ze strony VWP.  

21.2  

Wykonawca jest obowiązany traktować wszelkie 
informacje, dokumenty i inne przedmioty przekaza-
ne Wykonawcy przez VWP w związku z przygoto-
waniem oferty, zawarciem i wykonaniem umowy 
jako tajemnicę przedsiębiorstwa VWP w rozumieniu 
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 
r., Nr 153, poz. 211 z późn. zmianami). Obowiązek 
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zachowania tajemnicy istnieje takŜe po wykonaniu 
umowy przez Wykonawcę, o ile informacje, doku-
menty lub inne przedmioty objęte tajemnicą przed-
siębiorstwa VWP nie stały się powszechnie dostęp-
ne lub znane.  

21.3  

Wykonawca obowiązany jest takŜe do zachowania 
w tajemnicy faktu zawarcia umowy z VWP, chyba 
Ŝe z bezwzględnie obowiązujących przepisów pra-
wa wynika obowiązek jej ujawnienia wobec osób 
ustawowo uprawnionych do uzyskiwania tego ro-
dzaju informacji. Podanie przez Wykonawcę w ce-
lach reklamowych informacji o współpracy z VWP 
moŜe nastąpić wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej 
pisemnej zgody VWP. Zgoda taka udzielana jest 
przez VWP wyłącznie dla celów konkretnego dzia-
łania reklamowego, opisanego przez Wykonawcę 
we wniosku skierowanym do VWP. 

21.4  

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 
2000 roku Prawo własności przemysłowej strony 
postanawiają, Ŝe prawo do uzyskania patentu na 
wynalazek albo prawa ochronnego na wzór uŜytko-
wy, jak równieŜ prawa z rejestracji wzoru przemy-
słowego w odniesieniu do wynalazków i wzorów 
stworzonych w związku lub przy okazji wykonywa-
nia umowy o Roboty Budowlane przysługuje wy-
łącznie VWP. Wykonawca obowiązany jest do za-
warcia odpowiednich postanowień w tym zakresie w 
umowach zawieranych z pracownikami lub innymi 
osobami, którymi posługuje się on przy wykonywa-
niu umowy o Roboty Budowlane. 

21.5  

Wykonawca obowiązany jest przekazać VWP kom-
pletną dokumentację związaną z wzorami i wyna-
lazkami, o których mowa w pkt 21.4 niniejszych 
warunków. 

21.6  

Wykonawca obowiązany do przeniesienia nie-
zwłocznie na VWP wszystkich praw autorskich o ile 
prawa te dotyczą utworów stworzonych w związku z 
wykonywaniem umowy o Roboty Budowlane. Prawa 
te Wykonawca przeniesie niezwłocznie po ich naby-
ciu na VWP. Wynagrodzenie za przeniesienie tych 
praw na VWP zawarte jest w wynagrodzeniu za 
Roboty Budowlane. 

21.7  

JeŜeli przy wykonywaniu umowy o Roboty Budow-
lane Wykonawca korzysta z przedmiotów lub pro-
gramów podlegających ochronie w ramach prawa 
autorskiego lub prawa własności przemysłowej, a 
przysługującym osobom trzecim, obowiązany jest 
do dołoŜenia wszelkich starań, aby nie dopuścić do 
naruszenia tych praw. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za roszczenia odszkodowawcze 
lub inne roszczenia podnoszone przez uprawnione 
osoby trzecie w związku z naruszeniem ich praw. 

21.8  

Naruszenie przez Wykonawcę postanowień pkt 21.1 
- 21.7 niniejszych warunków uznaje się za istotne 
naruszenie umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą i 
VWP, które stanowi przyczynę niezwłocznego roz-
wiązania tejŜe umowy przez VWP. 

21.9  

JeŜeli wskutek naruszenia przez Wykonawcę praw 
osób trzecich wskazanych w pkt 21.7 niniejszych 
Warunków uprawniona osoba trzecia Ŝąda od VWP 
naprawienia szkody wyrządzonej tym naruszeniem, 
Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia takiej 
szkody. PowyŜsze nie wyłącza moŜliwości Ŝądania 
przez VWP odszkodowania w takim zakresie, w 
jakim naruszenie tych praw wywołało szkodę w 
działalności przedsiębiorstwa VWP lub naruszyło jej 
dobra osobiste. 

21.10  
Wszelkie środki produkcji wytworzone przez Wyko-
nawcę na podstawie danych lub dokumentów prze-
kazanych przez VWP jak np. foremniki, szablony, 
matryce, modele, wzory, narzędzia, formy, szablony 
spawalnicze, programy itp. mogą być wykorzysty-
wane przez Wykonawcę wyłącznie do realizacji 
zamówień składanych przez VWP. Wykonawcy nie 
wolno wykorzystywać tych środków produkcji do 
własnych celów ani oferować lub udostępniać oso-
bom trzecim. 

21.11  
Wszelka dokumentacja techniczna (rysunki, plany, 
obliczenia, listy części zamiennych, programy itp.), 
która w szczególności jest lub moŜe być potrzebna 
dla celów montaŜu, obsługi, uŜytkowania, naprawy, 
wytworzenia lub nabycia części zamiennych jak teŜ 
uzyskania wymaganych przez prawo zezwoleń, 
zostanie przekazana VWP przez Wykonawcę we 
właściwym czasie przed odbiorem w Ŝądanej przez 
VWP liczbie egzemplarzy w odpowiednim wykona-
niu. Przekazanie takiej dokumentacji nie moŜe jed-
nak nastąpić później niŜ w terminie uzgodnionym w 
umowie. 

22. Pozostałe obowiązki Wykonawcy 

22.1  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Robót 
Budowlanych zgodnie z najlepszą dostępną wiedzą, 
z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepi-
sów prawa i zasad współŜycia społecznego, Projek-
tem oraz zgodnie ze wskazówkami powołanych 
przez VWP inspektorów nadzoru i innych osób 
reprezentujących VWP. 

22.2  

Wykonawca obowiązany jest sprawdzić komplet-
ność i poprawność dokumentów przekazanych mu 
przez VWP w związku z zawarciem umowy o Robo-
ty Budowlane. Sprawdzenie to musi nastąpić w 
odpowiednim czasie przed rozpoczęciem wykony-
wania Robót Budowlanych przez Wykonawcę. 
Ewentualne braki lub błędy Wykonawca zgłosi nie-
zwłocznie Działowi Zakupów VWP i w uzgodnieniu z 
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VWP dokona odpowiednich zmian lub uzupełnień 
tych dokumentów. 

22.3  

Wykonawca obowiązany jest do sprawdzenia jako-
ści Robót Budowlanych przed ich odbiorem przez 
VWP. Dotyczy to w szczególności Robót Budowla-
nych wykonanych przez podwykonawców lub dal-
szych podwykonawców. Wykonawca jest w szcze-
gólności zobowiązany do sprawdzenia, czy Roboty 
Budowlane zostały wykonane zgodnie z Projektem i 
zasadami sztuki budowlanej i czy nadają się do 
uŜytku wskazanego w umowie lub uŜytku zwycza-
jowo przyjętego dla budynków lub budowli tego 
rodzaju a takŜe, czy dokumentacja związana z Ro-
botami Budowlanymi jest kompletna. Zakres i treść 
sprawdzenia jakości Robót Budowlanych przez 
Wykonawcę mogą zostać ustalone w umowie za-
wartej przez strony. Wykonawca obowiązany jest do 
przeprowadzenia kontroli jakości zgodnie z rodza-
jem i przeznaczeniem budynków lub budowli i naj-
lepszą dostępną wiedzą. 

22.4  

Wykonawca powinien stosować i udoskonalać 
względnie aktualizować system zapewnienia jakości 
odpowiadający najnowszemu stanowi wiedzy tech-
nicznej, właściwy z uwagi na rodzaj i właściwości 
budynków lub budowli wykonywanych przez Wyko-
nawcę w ramach umowy o Roboty Budowlane. 

22.5  

Ponadto do obowiązków Wykonawcy naleŜy w 
szczególności:  

22.5.1  

zapewnienie zakwaterowania i transportu dla pra-
cowników Wykonawcy oraz transportu materiałów 
budowlanych; 

22.5.2  

podejmowanie wszelkich działań mających na celu 
przestrzeganie prawa w związku z realizacją niniej-
szej umowy oraz przeciwdziałanie wszelkim zda-
rzeniom, które mogłyby prowadzić do naruszenia 
obowiązujących przepisów prawa w związku z reali-
zacją niniejszej umowy. 

22.5.3  

bezpieczne i zgodne z zaleceniami producentów 
magazynowanie lub przechowywanie materiałów i 
urządzeń budowlanych w miejscach uzgodnionych z 
VWP oraz ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, 
zanieczyszczeniem i kradzieŜą do momentu całko-
witego i ostatecznego odbioru tych Robót przez 
VWP; 

22.5.4  

zabezpieczenie wykonywanych Robót Budowlanych 
przed uszkodzeniem do momentu całkowitego i 
ostatecznego odbioru tych Robót przez VWP; 

22.5.5  

zapewnienie porządku na Placu Budowy oraz jego 
otoczeniu oraz zgodne z prawem usuwanie odpa-
dów i zanieczyszczeń, a ponadto bieŜące zapew-
nienie czystości na drogach publicznych i chodni-
kach, które mogły zostać zanieczyszczone w związ-
ku z prowadzonymi pracami do momentu całkowite-
go i ostatecznego odbioru tych Robót przez VWP; 

22.5.6  

przeszkolenie pracowników w zakresie przepisów 
BHP oraz przestrzeganie przepisów dotyczących 
ochrony środowiska,  ochrony pracy, przestrzeganie 
przepisów przeciwpoŜarowych, a takŜe przestrze-
ganie przepisów wewnętrznych VWP;  

22.5.7  

przedłoŜenie, w terminie nie dłuŜszym niŜ 21 dni, na 
kaŜde Ŝądanie VWP zaświadczeń o braku zaległo-
ści podatkowych wobec Urzędu Skarbowego oraz o 
terminowym odprowadzaniu składek na obowiąz-
kowe ubezpieczenie społeczne; 

22.5.8  

przedłoŜenie w terminie 7 dni na kaŜde Ŝądanie 
VWP pisemnych potwierdzeń podwykonawców i 
dalszych podwykonawców, zaangaŜowanych przez 
Wykonawcę do wykonania Robót Budowlanych 
odnośnie pełnej i terminowej zapłaty przysługujące-
go im wynagrodzenia. W przypadku powzięcia wąt-
pliwości, co do autentyczności przedłoŜonego do-
kumentu, VWP moŜe Ŝądać przedstawienia jej w 
terminie 7 dni stosownego oświadczenia sporzą-
dzonego w formie pisemnej z podpisami notarialnie 
poświadczonymi;  

22.5.9  

realizacja Robót Budowlanych w sposób wyłączają-
cy powstanie szkód u tych firm i osób trzecich; 

22.5.10  

terminowe i naleŜyte wykonywanie zobowiązań 
wobec swoich kontrahentów, a w szczególności 
wobec podwykonawców i dostawców. 

22.5.11  

udostępnianie w kaŜdym czasie Placu Budowy i 
dziennika budowy na Ŝądanie przedstawicieli VWP, 

22.5.12  

udostępnianie przedstawicielom VWP do wglądu 
dokumentów dotyczących zakupu materiałów bu-
dowlanych i urządzeń oraz usług podwykonawców.  

22.5.13  

bieŜące przedstawianie przedstawicielom VWP 
dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie materiałów i urządzeń technicznych 
(atesty, świadectwa lub certyfikaty wykorzystywa-
nych materiałów i urządzeń) oraz do przedstawienia 
na Ŝądanie ekspertyz dotyczących prowadzonych 
Robót Budowlanych. W przypadku, gdy ekspertyza 
wykaŜe niezgodność uŜytych materiałów lub wyko-
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nania robót z zasadami określonymi w umowie o 
Roboty Budowlane, koszty ekspertyzy ponosi Wy-
konawca. 

23. Dokumentacja Robót Budowlanych. 

23.1  

Wykonawca zobowiązany jest do czytelnego i chro-
nologicznego prowadzenia dziennika budowy z 
rysunkami roboczymi, notatkami i innymi dokumen-
tami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w 
szczególności odnotowywać wszelkie fakty i oko-
liczności, które mają miejsce w trakcie wykonywania 
Robót Budowlanych.  

24. Zmiany umowy 

24.1  

O ile VWP mianuje kierownika budowy w związku z 
zawarciem umowy o Roboty Budowlane, kierownik 
ten nie jest uprawniony do zlecania w imieniu VWP 
dodatkowych prac ani do dokonywania uzgodnień 
zmieniających warunki umowy. Uprawnienia takie 
przysługują wyłącznie Działowi Zakupów. 

24.2  

JeŜeli w trakcie wykonywania umowy okaŜe się, Ŝe 
z powodów technicznych lub innych powodów ko-
nieczne są odstępstwa od uzgodnionych wcześniej 
właściwości obiektów lub urządzeń budowlanych, 
kaŜda ze stron obowiązana jest powiadomić o tym 
w formie pisemnej drugą stronę umowy.  

24.3  

JeŜeli w trakcie wykonywania umowy o Roboty 
Budowlane okaŜe się, Ŝe konieczna jest zmiana 
zakresu wykonywanych prac kaŜda ze stron obo-
wiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o 
tym w formie pisemnej drugiej strony.  

24.4  

Do oferty zmiany Umowy stosuje się odpowiednio 
przepisy dotyczące oferty. 

24.5  

Wszelkie zmiany zakresu wymagają aneksu (zmia-
ny zamówienia) do umowy o Roboty Budowlane. 
Nie dotyczy to tych prac, których konieczność pod-
jęcia wynika z konieczności ochrony Ŝycia lub zdro-
wia ludzi albo uniknięcia znacznej szkody w mieniu 
VWP lub osób trzecich. 

24.6  

VWP moŜe Ŝądać zmiany sposobu wykonania na-
leŜnego jej świadczenia takŜe po zawarciu umowy z 
Wykonawcą. 

24.7  

JeŜeli zmiana ma wpływ na uzgodnione wcześniej 
wynagrodzenie za Roboty Budowlane, wówczas 
strony zobowiązują się do uzgodnienia nowego 
wynagrodzenia. Uzgodnienie nowego wynagrodze-
nia nastąpi przy uwzględnieniu wszelkich kosztów 

dodatkowych oraz tego, co Wykonawca zaoszczę-
dził w związku ze zmianą sposobu wykonania umo-
wy.  

24.8  

JeŜeli z uwagi na moment wystąpienia zmiany spo-
sobu wykonania umowy dotrzymanie wcześniej 
uzgodnionego terminu wykonania Robót Budowla-
nych przez Wykonawcę jest niemoŜliwe lub w 
znacznym stopniu utrudnione, wówczas strony 
uzgodnią nowy termin wykonania Robót Budowla-
nych. Nowy termin wykonania Robót Budowlanych 
powinien uwzględniać interesy obu stron.  

25. Narzędzia 

 
VWP moŜe udostępnić Wykonawcy narzędzia ko-
nieczne do wykonania Robót Budowlanych. Narzę-
dzia te pozostają własnością VWP, a wartość wy-
nagrodzenia za ich udostępnienie uwzględnia się w 
wynagrodzeniu ustalonym przez strony. Wykonaw-
ca jest obowiązany do korzystania z tych narzędzi 
wyłącznie dla celów wykonania umowy zawartej z 
VWP. Wykonawca jest obowiązany do zawarcia 
umowy ubezpieczenia przekazanych mu narzędzi 
od poŜaru, powodzi i kradzieŜy oraz do przeniesie-
nia na rzecz VWP wszelkich roszczeń przysługują-
cych Wykonawcy z tych umów ubezpieczenia. Po-
nadto Wykonawca obowiązany jest do dokonywania 
na własny koszt wszelkich napraw przekazanych 
mu narzędzi. O wszelkich przypadkach uszkodzenia 
narzędzi Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie 
poinformować Dział Fachowy VWP.  

26. Odbiór Robót Budowlanych 

26.1  

Zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru 
oznacza zapewnienie o zgodności wykonanych 
usług z umową, w szczególności o braku wad i 
usterek.  
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania 
przedstawicieli VWP poprzez wpis do dziennika 
budowy, o zakończeniu poszczególnych Robót 
Budowlanych i innych robót prowadzonych na Placu 
Budowy (w tym prac podlegających zakryciu i zani-
kających) i gotowości do odbioru, w celu umoŜliwie-
nia VWP odbioru poszczególnych Robót Budowla-
nych. O powyŜszych czynnościach Dział Fachowy 
będzie informowany w formie pisemnej.  

26.2  

Strony mogą ustalić termin odbioru wstępnego po-
przedzającego odbiór końcowy, jak teŜ terminy 
odbiorów częściowych. Wezwanie do odbioru Robót 
Budowlanych powinno nastąpić w terminie określo-
nym w harmonogramie, o którym mowa w pkt 28.2 
niniejszych Warunków. 

26.3  

Wykonanie i zakończenie poszczególnych etapów 
robót budowlanych potwierdzone zostanie przez 
Dział Fachowy VWP na podstawie protokołu odbio-
ru częściowego oraz wpisu do dziennika budowy. 
VWP zastrzega, Ŝe moŜe odmówić odbioru w przy-
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padku, gdy w toku czynności odbioru zostanie 
stwierdzone, Ŝe poszczególne etapy Robót Budow-
lanych nie osiągnęły gotowości do odbioru z powo-
du nie zakończenia robót. Odbiór częściowy lub 
rozruch próbny nie stanowią potwierdzenia wykona-
nia umowy o Roboty Budowlane i nie są uznawane 
za przyjęcie Robót Budowlanych przez VWP. 

26.4  

W przypadku stwierdzenia wad i usterek sporzą-
dzony zostanie protokół rozbieŜności odbioru czę-
ściowego. Zostaną wskazane w nim m. in.: 

• wady i usterki wykryte oraz termin ich usunię-
cia, 

• określenie zwłoki w wykonaniu poszczególnych 
robót budowlanych. 

Usuwanie wad i usterek pozostaje bez wpływu na 
podjęcie i prowadzenie innych robót budowlanych, 
chyba, Ŝe sprzeciwiają się temu względy technolo-
giczne. 
Po usunięciu wad i usterek Wykonawca zgłosi go-
towość do przekazania etapu robót budowlanych. 
Pkt 26.1 stosuje się odpowiednio.  

26.5  

Ostateczny protokół odbioru końcowego stanowi 
dowód wykonania Robót Budowlanych. Odbioru 
dokona komisja składająca się z umocowanych 
przedstawicieli stron umowy. 
Rozpoczęcie odbioru końcowego robót budowla-
nych nastąpi nie później niŜ w ciągu 14 dni od po-
wiadomienia Działu Fachowego VWP o zakończe-
niu wszelkich robót budowlanych.  
Wykonawca, najpóźniej 14 dni przed przystąpie-
niem do odbioru końcowego, przedłoŜy Działowi 
Fachowemu VWP dokumenty związane z zakresem 
realizowanych przez niego robót. 

26.6  

W przypadku stwierdzenia wad i usterek sporzą-
dzony zostanie protokół rozbieŜności odbioru koń-
cowego, w którym wskazane zostaną m. in.: 

• wady i usterki wykryte w toku odbioru oraz 
termin ich usunięcia, 

• określenie zwłoki w wykonaniu poszczególnych 
robót, 

Po usunięciu wad i usterek Wykonawca zgłosi go-
towość do odbioru końcowego. Pkt 26.1 i 26.5 sto-
suje się odpowiednio. 

26.7  

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszyst-
kich prac zalecanych przez właściwe organy w 
trakcie procedur związanych z uzyskaniem pozwo-
lenia na uŜytkowanie. Wykonawca nie moŜe Ŝądać 
wynagrodzenia, jeŜeli konieczność wykonania tych 
prac wynika z nienaleŜytego wykonania umowy, w 
tym niezgodnego z dokumentacją i sztuką budowla-
ną oraz obowiązującymi przepisami prawa i Polski-
mi Normami. 

26.8  

Wykonawca dostarczy VWP kompletną dokumenta-
cję powykonawczą w trzech egzemplarzach, naj-

później na 14 dni przed terminem odbioru, o którym 
mowa w punkcie 26.5 niniejszych Warunków. 

26.9  

Wszelkie koszty związane z ponownym odbiorem 
Robót Budowlanych lub ich części ponosi Wyko-
nawca. JeŜeli w toku ponownego odbioru okaŜe się, 
Ŝe Wykonawca nie usunął stwierdzonych wad lub 
usterek lub teŜ, Ŝe ujawniły się nowe wady lub 
usterki, VWP moŜe powierzyć usunięcie tych wad 
lub usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wyko-
nawcy. 

26.10  
JeŜeli w umowie przewidziano dokonanie rozruchu 
próbnego lub inną formę sprawdzenia poprawności 
wykonania Robót Budowlanych, to ich przeprowa-
dzenie następuje w uzgodnieniu z VWP, ale na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. JeŜeli VWP udostępni 
Wykonawcy personel na potrzeby takiej próby, 
Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za 
szkody wyrządzone tym osobom w związku z prze-
prowadzoną próbą. Wykonawca ponosi takŜe od-
powiedzialność za wszelkie szkody w majątku VWP 
wywołane przeprowadzoną próbą, o ile nie są one 
spowodowane umyślnym raŜącym naruszeniem 
zasad obsługi Robót Budowlanych przez personel 
VWP pod warunkiem, Ŝe Wykonawca w sposób 
naleŜyty i wyczerpujący zapoznał personel VWP z 
tymi zasadami. CięŜar wykazania powyŜszych oko-
liczności leŜy po stronie Wykonawcy. 

26.11  
JeŜeli w ramach wykonywania Robót Budowlanych 
Wykonawca wbuduje urządzenia lub maszyny, do 
obsługi których konieczne jest przeszkolenie perso-
nelu VWP, Wykonawca obowiązany jest zapewnić 
przeprowadzenie takiego szkolenia na własny koszt. 
Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z VWP nie 
później niŜ 10 dni roboczych przed planowanym 
rozpoczęciem szkolenia długość trwania szkolenia i 
jego zakres i uzyskać zgodę VWP na jego przepro-
wadzenie. Szkolenie nie moŜe prowadzić do utrud-
nień w bieŜącej działalności VWP. 

26.12  
O ile jest to moŜliwe i dopuszczalne, VWP moŜe 
wykorzystywać obiekty lub urządzenia budowlane w 
trakcie próbnego rozruchu i innych prób do celów 
własnej produkcji.  

27. Przejście ryzyka  

Wszelkie korzyści i cięŜary związane z Robotami 
Budowlanymi przechodzą na VWP z momentem 
sporządzenia protokołu ostatecznego odbioru koń-
cowego Robót Budowlanych zgodnie z pkt 26.5 
niniejszych Warunków. 

28. Terminy; opóźnienie 

28.1  

Termin wykonania Robót Budowlanych jest wiąŜący 
dla Wykonawcy.  
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28.2  

Wykonawca jest obowiązany do przedłoŜenia Dzia-
łowi Fachowemu VWP ostatecznego haromono-
gramu Robót Budowlanych nie później niŜ w ciągu 5 
dni roboczych od daty zawarcia umowy, chyba, Ŝe 
ustalono inny termin. Harmonogram ten musi zostać 
zatwierdzony przez Dział Fachowy VWP. VWP 
moŜe zgłaszać Wykonawcy zastrzeŜenia do treści 
harmonogramu. Wykonawca obowiązany jest do 
uwzględnienia uzasadnionych zastrzeŜeń VWP i 
odpowiedniej zmiany harmonogramu.  

28.3  

JeŜeli w trakcie wykonywania umowy o Roboty 
Budowlane konieczne będzie dokonanie zmiany 
terminów zapisanych w Umowie, Wykonawca 
uzgodni je odpowiednio z Działem Zakupów. W 
takich przypadkach stosuje się pkt 28.4 oraz pkt 32. 

28.4  

JeŜeli Wykonawca popadnie w opóźnienie z wyko-
naniem Robót Budowlanych, wówczas obowiązany 
jest zapłacić VWP karę umowną w wysokości 0,3% 
wartości netto umowy za kaŜdy dzień zwłoki. JeŜeli 
skutkiem opóźnienia Wykonawcy lub innego niena-
leŜytego wykonywania przez Wykonawcę Umowy o 
Roboty Budowlane jest wstrzymanie produkcji VWP 
Wykonawca zobowiązany jest ponadto zapłacić za 
kaŜdy przypadek wstrzymania produkcji karę 
umowną o następującej wysokości: za wstrzymanie 
produkcji na obszarze Lakierni – 160 EUR za minu-
tę, na obszarze MontaŜu – 390 EUR za minutę, na 
obszarze Budowy Nadwozi – 420 EUR za minutę, 
na Odlewni Głowic - 328 EUR za minutę, na Odlew-
ni Ciśnieniowej – 73 EUR za minutę. 
VWP zastrzega sobie przy tym prawo dochodzenia 
roszczeń odszkodowawczych wynikających z usta-
wy, a związanych ze zwłoką w wykonaniu robót 
przez Wykonawcę, w szczególności odszkodowania 
z tytułu poniesionej szkody wynikającej ze wstrzy-
mania produkcji, a przenoszącego wartość wskaza-
nej powyŜej kary umownej. 
 

28.5  

JeŜeli VWP wskutek działania siły wyŜszej nie moŜe 
dokonać odbioru Robót Budowlanych w uzgodnio-
nym czasie, Wykonawcy nie przysługują wobec 
VWP jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze z 
tytułu opóźnienia w odbiorze Robót Budowlanych. 
W takim przypadku Wykonawca nie moŜe takŜe 
Ŝądać spełnienia przez VWP świadczenia wzajem-
nego z umowy. Za siłę wyŜszą w rozumieniu niniej-
szych Warunków uwaŜa się wszelkie nieprzewi-
dziane, nieuniknione i powaŜne zdarzenia takie jak 
np. katastrofy wywołane działaniem sił przyrody, 
wojnę, rozruchy, zamieszki, strajki, środki admini-
stracyjne i inne. W miarę moŜliwości VWP powia-
domi Wykonawcę o przypuszczalnym czasie trwa-
nia przeszkód spowodowanych siłą wyŜszą. Na 
czas trwania tych przeszkód Wykonawca obowią-
zany jest do właściwego zabezpieczenia Robót 
Budowlanych na swój koszt i ryzyko.  

28.6  

VWP jest zwolniona z obowiązku odbioru Robót 
Budowlanych całkowicie bądź w części i upowaŜ-
niona w tym zakresie do odstąpienia od umowy w 
terminie dwóch miesięcy od dnia ustania działania 
siły wyŜszej, o ile Roboty Budowlane, z uwagi na 
opóźnienie wywołane przez siłę wyŜszą w rozumie-
niu pkt 28.5 niniejszych Warunków stały się dla 
VWP – przy uwzględnieniu racji gospodarczych – 
nieprzydatne.  

29. Odpowiedzialność Wykonawcy za Wady i 
usterki  

29.1  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i 
usterki Robót Budowlanych zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami prawa, w tym w szczególności 
przepisami regulującymi rękojmię w ramach umowy 
o dzieło.  

29.2  

Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po 36 mie-
siącach od dnia ostatecznego odbioru. 

29.3  

JeŜeli Wykonawca wadliwe wykona Roboty Budow-
lane, VWP powinna umoŜliwić Wykonawcy usunię-
cie wad w terminie wyznaczonym przez VWP. JeŜeli 
Wykonawca nie moŜe wykonać Ŝądania zgłoszone-
go przez VWP w odpowiednim terminie wyznaczo-
nym przez VWP, wówczas VWP moŜe odstąpić od 
umowy. Powstałe w związku z tym koszty ponosi 
Wykonawca. VWP jest uprawniona do potrącenia 
(takŜe umownego) kosztów związanych z usuwa-
niem nieprawidłowości z naleŜności przysługujących 
Wykonawcy wobec VWP. 
 

29.4  

Jeśli Wykonawca ponownie wykona wadliwie Robo-
ty Budowlane, VWP jest uprawniona do odstąpienia 
od umowy bez wyznaczania Wykonawcy ponowne-
go terminu dla wykonania Robót Budowlanych w 
sposób wolny od wad. Powstałe w związku z tym 
koszty ponosi Wykonawca. VWP jest uprawniona 
do potrącenia (takŜe umownego) kosztów związa-
nych z usuwaniem nieprawidłowości z naleŜności 
przysługujących Wykonawcy wobec VWP. 

29.5  

Jeśli pomimo bezskutecznego upływu terminu wy-
znaczonego Wykonawcy przez VWP zgodnie z pkt. 
29.3 niniejszych Warunków VWP nie odstąpi od 
umowy, wówczas VWP moŜe sama usunąć niepra-
widłowości lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej. 
Powstałe w związku z tym koszty ponosi Wykonaw-
ca. VWP jest uprawniona do potrącenia (takŜe 
umownego) kosztów związanych z usuwaniem 
nieprawidłowości z naleŜności przysługujących 
Wykonawcy wobec VWP.  
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29.6  

JeŜeli mimo przestrzegania obowiązku wynikające-
go z pkt 22 niniejszych Warunków wady i usterki 
Robót Budowlanych zostaną wykryte dopiero po 
rozpoczęciu eksploatacji obiektu lub urządzenia 
budowlanego, wówczas VWP moŜe Ŝądać od Wy-
konawcy odszkodowania za dodatkowe nakłady 
wynikające z wadliwego wykonania Robót Budow-
lanych, a jeśli skutkiem wadliwego wykonania Robót 
Budowlanych jest wstrzymanie produkcji VWP, 
VWP moŜe dochodzić za kaŜdy przypadek wstrzy-
mania produkcji kary umownej o następującej wy-
sokości: za wstrzymanie produkcji na obszarze 
Lakierni – 160 EUR za minutę, na obszarze Monta-
Ŝu – 390 EUR za minutę, na obszarze Budowy 
Nadwozi – 420 EUR za minutę, na Odlewni Głowic - 
328 EUR za minutę, na Odlewni Ciśnieniowej – 73 
EUR za minutę. 

29.7  

W przypadku, gdy wady i usterki Robót Budowla-
nych wykonanych przez Wykonawcę mogą spowo-
dować lub stanowią bezpośrednie zagroŜenie dla 
Ŝycia lub zdrowia ludzi lub mogą wywołać znaczną 
szkodę majątkową, VWP jest uprawniona samo-
dzielnie lub z pomocą osoby trzeciej do niezwłocz-
nego usunięcia tych wad i usterek na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. O stwierdzonej wadzie VWP w miarę 
moŜliwości niezwłocznie poinformuje Wykonawcę i 
jeśli będzie to moŜliwe zapewni udział Wykonawcy 
w usuwaniu tych wad i usterek.  

29.8  

O ile nie postanowiono inaczej Wykonawca udziela 
VWP gwarancji jakości na Roboty Budowlane i 
wszelkie inne prace objęte umową o Roboty Budow-
lane. Gwarancja ta obejmuje Roboty Budowlane i 
wszelkie inne prace wykonane przez Wykonawcę i 
działających na jego zlecenie podwykonawców oraz 
na uŜyte do ich wykonania materiały. Okres gwa-
rancji wynosi:  

• 10 lat dla fundamentów, dachu i związanych z 
nim elementów, 

• 5 lat na pozostałe Roboty Budowlane i wszelkie 
inne prace oraz materiały budowlane wraz z 
akcesoriami, 

• dla pozostałych materiałów, urządzeń i wypo-
saŜenia według gwarancji producenta, 

29.9  

Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem przejęcia 
obiektu lub urządzenia budowlanego przez VWP na 
podstawie ostatecznego protokołu odbioru końco-
wego. 

29.10  
W przypadku ujawnienia się wad lub usterek w 
okresie gwarancji, VWP zaŜąda od Wykonawcy ich 
usunięcia w odpowiednim terminie i na jego koszt. 
Jeśli w wyznaczonym terminie wady i usterki nie 
zostaną usunięte, VWP moŜe powierzyć usunięcie 
wad i usterek wybranej przez nią osobie trzeciej na 
koszt Wykonawcy. 

29.11  
Dla zabezpieczenia roszczeń VWP wobec Wyko-
nawcy z tytułu rękojmii i gwarancji Wykonawca uiści 
na rzecz VWP kaucję w wysokości 10% wartości 
Robót Budowlanych, przy czym VWP jest upraw-
niona i nieodwołalnie upowaŜniona niniejszym przez 
Wykonawcę do potrącania kaucji z bieŜących płat-
ności na rzecz Wykonawcy i to w zakresie 10% 
wartości danej faktury Wykonawcy. Kaucja podlega 
zwrotowi Wykonawcy po upływie okresu gwarancji i 
rękojmi. Kaucja moŜe być zastąpiona nieodwołalną, 
bezwarunkową, bezterminową i niezaskarŜalną 
gwarancją bankową płatną na pierwsze pisemne 
Ŝądanie VWP. Treść gwarancji oraz lista podmio-
tów, które mogą wystawić gwarancję bankową 
uznawaną przez VWP dostępna jest w Dziale Zaku-
pów VWP. 

29.12  
Z tytułu wadliwego wykonania Robót Budowlanych 
VWP przysługuje roszczenie o obniŜenie wynagro-
dzenia za wadliwe wykonanie Robót Budowlanych 
jak teŜ roszczenie o naprawienie powstałej szkody. 
Jeśli skutkiem wadliwego wykonania Robót Budow-
lanych jest wstrzymanie produkcji VWP, VWP moŜe 
dochodzić za kaŜdy przypadek wstrzymania pro-
dukcji kary umownej, zgodnie z pkt. 29.6. Wyko-
nawca jest zobowiązany ponadto do zwolnienia 
VWP z wszystkich roszczeń odszkodowawczych z 
tytułu wadliwego wykonania Robót Budowlanych 
zgłaszanych przez osoby trzecie oraz naprawienia 
wynikających stąd szkód następczych. 
 

30. Odpowiedzialność / Ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej / Zabezpie-
czenia 

30.1  

JeŜeli nie ustalono w innym miejscu niniejszych 
Warunków odmiennych zasad odpowiedzialności, 
Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia szkód 
poniesionych przez VWP bezpośrednio lub pośred-
nio wskutek wadliwego wykonania Robót Budowla-
nych, naruszenia przez Wykonawcę przepisów 
administracyjnych dotyczących bezpieczeństwa lub 
z jakichkolwiek innych przyczyn leŜących po stronie 
Wykonawcy, nawet, jeŜeli nie moŜna przypisać mu 
winy umyślnej. 

30.2  

Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć prowa-
dzone w ramach umowy Roboty Budowlane w za-
kresie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy, 
wszelkich szkód wynikłych z działania osób trzecich 
lub na skutek działania sił natury, w szczególności 
klęsk Ŝywiołowych oraz ponadto w zakresie odpo-
wiedzialności za wszelkie nieszczęśliwe wypadki na 
terenie placu budowy. Wykonawca ubezpieczy 
roboty budowlane od ryzyk budowlanych. 

30.3  

Ponadto Wykonawca zawrze umowę ubezpieczenia 
od następstw nieszczęśliwych wypadków dla swoich 
pracowników oraz od odpowiedzialności cywilnej w 
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zakresie działalności Wykonawcy, która obejmuje i 
pokrywa w pełni sytuacje określone w pkt 30.2 ni-
niejszych Warunków.  

30.4  

VWP ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody 
wyrządzone Wykonawcy z winy umyślnej. 

31. Ochrona danych osobowych 

Strony są obowiązane do gromadzenia, przecho-
wywania i przetwarzania wszelkich danych osobo-
wych w taki sposób, aby nie naruszało to kaŜdora-
zowo obowiązujących przepisów prawa. 

32. Postanowienia końcowe 

Wszelkie zmiany treści stosunku prawnego łączą-
cego VWP i Wykonawcę wymagają zachowania 
formy pisemnej. 

33. Klauzula salwatoryjna  

Gdyby któreś z postanowień niniejszych Warunków 
oraz pozostałych ustaleń wiąŜącej strony umowy 
było lub miało być nieskuteczne lub niewykonalne w 
przyszłości, nie narusza to waŜności pozostałych 
postanowień umowy. PowyŜsze dotyczy odpowied-
nio ewentualnych luk umownych. 

34. Miejsce wykonania. Sąd właściwy 

34.1  

Miejscem wykonania świadczeń wynikających z 
umowy o Roboty Budowlane jest siedziba VWP, o 
ile strony nie ustaliły wyraźnie innego miejsca wy-
konania świadczeń. 

34.2  

Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest 
sąd powszechny właściwy dla siedziby VWP. VWP 
moŜe jednak dochodzić swoich roszczeń przed 
sądem właściwym dla siedziby Wykonawcy. 

34.3  

W przypadku sporów obowiązuje wersja polska 
niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


